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Area Tecnica 
 

OGGETTO:  RESOCONTO  DELLA  GESTIONE  FINANZIARIA  DEI  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DI  VIA 
GORZONI  FINO ALL'INTERSEZIONE DI VIA  TANGENZIALE  SUD  (SPXI) PRIMO  LOTTO"  ‐ CUP: 
F19J20000580006 ‐ CIG: 8767420FD9 

Vista  la determina a contrarre n. 352 del 03.06.2021  in cui si avviava  la procedura di affidamento 
dei lavori in oggetto, per un importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso pari a € 111.195,99, € 662,38 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre alle somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 
Vista la determina n. 454 del 25.06.2021 in cui si aggiudicava l’appalto dei lavori in oggetto alla ditta 

NORDIMPIANTI COSTRUZIONI GENERALI SRL, che ha offerto lo sconto del 8,00% sull’importo posto a base 
d’asta, per un importo contrattuale al netto dello sconto rideterminato in € 102.300,31, oltre agli oneri per 
la  sicurezza  pari  ad  €  662,38  e  all’IVA  nella  misura  del  22%,  per  un  importo  complessivo  pari  ad  € 
125.614,48; 

 
Vista la determina n. 154 del 03.03.2022 di approvazione della prima variante suppletiva dei lavori 

precitati, per un importo al netto dello sconto contrattuale di € 8.426,93, compresi gli oneri per la sicurezza, 
oltre all’IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo di € 135.895,00; 
 

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  approvato  con  determina  n.  230  del  31.03.2022  che 
certifica che i lavori sopra citati sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali; 

 
Per quanto sopra 
 

S I     A T T E S T A 
 

Che la spesa effettivamente sostenuta al termine dell’esecuzione del contratto in oggetto è pari a € 
111.389,34  oltre  IVA  nella  misura  del  22%,  per  un  totale  di  €  135.895,00,  registrando  un  aumento 
contrattuale pari a € 8.426,93 oltre all’IVA nella misura del 22%. L’aumento dei costi non ha comportato 
l’aumento del costo complessivo dell’opera. 
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