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Area Tecnica 
 
 

OGGETTO:  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  LA  MESSA  IN  SICUREZZA  E 
RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE SUL TERRITORIO 
COMUNALE ‐ CUP: F17H20001600006 ‐ CIG: 8458332460 

Vista  la determina a contrarre n. 568 del 07.10.2020  in cui si avviava  la procedura di affidamento 
dei  lavori  in oggetto, per un  importo dei  lavori a base d’asta soggetti a ribasso pari a € 122.721,16, ed € 
4.000,00  per  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  oltre  alle  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione; 

 
Vista la determina n. 616 del 23.10.2020 in cui si aggiudicava l’appalto dei lavori in oggetto alla ditta 

ITALIMPRESA  SRL,  che ha offerto  lo  sconto del  2,01%  sull’importo posto  a  base d’asta,  per un  importo 
contrattuale di € € 120.254,46, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 4.000,00 e all’IVA nella misura del 
22%, per un importo complessivo pari ad € 151.590,44; 

 
Vista  la determina n. 229 del 19.04.2021 di approvazione della perizia di variante modificativa dei 

lavori sopra citati, che prevedeva un importo dei lavori aggiuntivi, al netto dello sconto contrattuale, pari ad 
€ 2.686,42, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre all’IVA nella misura del 10%, per un importo totale di € 
154.867,87; 

 
Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  approvato  con  determina  n.  724  del  14.10.2021  che 

certifica che i lavori sopra citati sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali; 
 
Per quanto sopra 
 

S I     A T T E S T A 
 

Che la spesa effettivamente sostenuta al termine dell’esecuzione del contratto in oggetto è pari a € 
126.940,87  oltre  IVA  nella  misura  del  22%,  per  un  totale  di  €  154.867,87,  registrando  un  aumento 
contrattuale pari a € 2.686,42 oltre all’IVA nella misura del 22%. L’aumento dei costi non ha comportato 
l’aumento del costo totale dell’opera. 
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