



COMUNE DI ISEO

Provincia di Brescia

Piazza Garibaldi n. 10

Tel. 030/980161 • Fax. 030/981420 • P.IVA e C.F. : 00451300172

Sito web: www.comune.iseo.bs.it • e-mail: info@comune.iseo.bs.it.

Area Tecnica

OGGETTO: RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI - CUP: F15H18000480006 - CIG: 82700640B6

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 08.10.2018 di approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori di ristrutturazione e adeguamento delle strutture adibite alla pratica delle discipline sportive – Stadio Comunale Giuseppe De Rossi, che prevedeva un costo complessivo pari ad € 190.000,00, di cui € 149.000,00 per lavori compresi oneri per la sicurezza e € 41.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la determina a contrarre n. 206 del 15.04.2020 in cui si avviava la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, per un importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso pari a € 145.000,00, ed € 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre alle somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la determina n. 289 del 04.06.2020 in cui si aggiudicava definitivamente l'appalto dei lavori in oggetto al GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL, che ha offerto lo sconto del 18,51% sull'importo posto a base d'asta, per un importo contrattuale al netto dello sconto, comprendendo le opere aggiuntive previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, rideterminato in € 141.032,53, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 4.000,00 e all'IVA nella misura del 10%, per un importo complessivo pari ad € 159.535,78;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determina n. 517 del 16.09.2020 che certifica che i lavori sopra citati sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali;

Per quanto sopra

SI ATTESTA

Che la spesa effettivamente sostenuta al termine dell'esecuzione del contratto dei lavori in oggetto citati è pari a € 145.032,53 oltre IVA nella misura del 10%, per un totale di € 159.535,78.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Nadia Bombardieri