



COMUNE DI ISEO

Provincia di Brescia

Piazza Garibaldi n. 10

Tel. 030/980161 • Fax. 030/981420 • P.IVA e C.F. : 00451300172

Sito web: www.comune.iseo.bs.it • e-mail: info@comune.iseo.bs.it.

Area Tecnica

OGGETTO: RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI LAVORI DI "ISEO MEDIOEVALE E CASTELLO OLDOLFREDI - III STRALCIO" – CUP: F15I19000160006 – CIG: 8719004DB4

Vista la determina a contrarre n. 262 del 30.04.2021 in cui si avviava la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, per un importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso pari a € 150.335,35, ed € 21.358,14 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre alle somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la determina n. 334 del 25.05.2021 in cui si aggiudicava l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta BELLERI SILVERIO & C. SRL, che ha offerto lo sconto del 14,65% sull'importo posto a base d'asta, per un importo contrattuale al netto dello sconto rideterminato in 128.311,22, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 21.358,14 e all'IVA nella misura del 10%, per un importo complessivo pari ad € 164.636,30;

Vista la determina n. 730 del 15.10.2021 di approvazione della prima variante suppletiva dei lavori precitati, per un importo al netto dello sconto contrattuale di € 13.678,52, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre all'IVA nella misura del 10%, per un importo complessivo di € 179.682,67;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determina n. 855 del 06.12.2021 che certifica che i lavori sopra citati sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali;

Per quanto sopra

SI ATTESTA

Che la spesa effettivamente sostenuta al termine dell'esecuzione del contratto in oggetto è pari a € 163.347,88 oltre IVA nella misura del 10%, per un totale di € 179.682,67, registrando un aumento contrattuale pari a € 13.678,52 oltre all'IVA nella misura del 10%. L'aumento dei costi non ha comportato l'aumento del costo complessivo dell'opera.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Nadia Bombardieri