

## QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

Comune proponente: \_\_\_\_\_ COMUNE DI ISEO

Oggetto: \_\_\_\_\_ Lvori di ricostruzione di un tratto di muro del Lungolago Marconi

Fase progettuale: \_\_\_\_\_ PERIZIA DI VARIANTE

COD.	DESCRIZIONE VOCE	Importo a base di gara	importo di appalto	importo variante
<b>a)</b>	<b>Importo Lavori</b>			
a.1)	Lavori a corpo	124.306,65	122.442,05	196.918,31
a.2)	Lavori a misura (opzionali)	19.096,00	18.809,56	9.038,36
a.3)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	6.575,51	6.575,51	6.575,51
<b>TOTALE A - OPERE</b>		<b>149.978,16</b>	<b>147.827,12</b>	<b>212.532,18</b>
<b>b)</b>	<b>Somme a disposizione</b>			
b.1)	IVA sul totale della voce a) - IVA al 10%	14.997,82	14.782,71	21.253,22
b.2)	Incentivi per funzioni tecniche interne ai sensi dell'art. 113 Dlgs 50/2016	0,00	0,00	0,00
b.3)	Incarichi per collaudo statico inclusa cassa di previdenza	3.000,00	0,00	520,00
b.4)	IVA 22% sulle spese tecniche	660,00	0,00	114,40
b.5)	Contributo ANAC	30,00	30,00	30,00
b.6)	Imprevisti e arrotondamenti	1.334,02	1.334,02	550,20
<b>b.7)</b>	<b>Economie derivanti da ribasso d'asta contrattuale (-1,50%)</b>		<b>6.026,15</b>	
<b>TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>20.021,84</b>	<b>22.172,88</b>	<b>22.467,82</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>235.000,00</b>