RELAZIONE DEL DIPENDENTE

OBIETTIVI E PERFORMANCE ANNO 2021

lo sottoscritto Nadia Bombardieri, nata a Rovato e dipendente del Comune di Iseo presso
I'Area Tecnica, con la presente relaziono quanto segue circa gli obiettivi assegnati in sede di
elaborazione del Piano delle performance anno 2021:

AREA OBIETTIVI

Obiettivi

Indicatore di
risultato

CONSEGUITO (SI -
NO)
SPECIFICANDO |
RIFERIMENTI PER
IL CONTROLLO
(DATE, DELIBERE,
ECC.)

MOTIVI DEL MANCATO
RAGGIUNGIMENTO

Redazione programma triennale
opere Pubbliche e piano biennale
dei beni e servizi

Predisposizione bozza di
programma entro il 10
luglio aggiornamento|

aggiornamenti durante il

Obiettivo raggiunto
Redatti Programmi e
relative varianti nei

entro il primo novembre termini previsti per per

consentire la relativa

fase precedente

Fase 3: deposito degli atti
di PGT adottati, raccolta
ed esame delle
osservazioni e dei pareri,
elaborazione delle
controdeduzioni e
predisposizione degli atti
per I'approvazione -
complessivi e massimi 90
(novanta) giorni dalla
conclusione della fase
precedente

Fase 4: elaborazione

corso dellanno entro  approvazione —
quindici giorni dalla Provveduto a
richiesta da partel trasmettere i
dell'amministrazione programmi
all'osservatorio e
pubblicati in
trasparenza
Variante al P.G.T.
Fase 1: raccolta dati e
redazione della proposta
di PGT per la Avvio del servizio effettuato il
pubblicazione in ambito di 17/06/2021
IVAS - complessivi e
massimi 180 (centottanta) Non rispettati i termini previsti in
giorni dall’avvio del quanto inizialmente la revisione del
servizio; PGT doveva consistere in lievi
modifiche ma nel corso dei lavori
Fase 2: predisposizione I'’Amministrazione ha deciso di
degli atti per I'adozione rivedere integralmente lo
del PGT - complessivi e strumento urbanistico, questo ha
massimi 30 (trenta) giorni Obiettivo comportando un allungamento dei
dalla conclusione della Pafsi tempi previsti per la redazione dei
arzialmente

documenti e per la valutazione da
parte dell'amministrazione.
| tempi per le fasi di competenza
degli uffici sono stati rispettati.




degli atti in formato
digitale per l'invio in
Regione ai sensi dell'art.
13 comma 11 complessivi
e massimi 30 (trenta)
giorni dalla conclusione
della fase precedente.

Predisposizine della domande per la
richiesta di contributo

Contributo regionale rigenerazione
urbana

Contributo regionale riqualificazione
borghi storici
infanzia di Iseo

Contributo ministeriale ampliamento
infanzia di Clusane

Contributo regionale risanamento
delle acque lacustri

Altri bandi ai quali 'amministrazione
intende partecipare

Contributo ministeriale adeguamentolPresentazione 50% delle

Presentazione 100% delle)
richieste di  contributo
complete entro il termine
10 punti

Presentazione 80% delle)
ri-chieste di contri-butg
complete entro il termine|
8 punti

ri-chieste di contri-buto
complete entro il termine
5 punti

Presentazione 30% dellg
ri-chieste di contri-buto
complete entro il termine]
3 punti

Presentazione a meno del
30% dei bandi di
contributo ai quali intende
partecipare
I'amministrazione= 0 punti

Obietti raggiunto
presentate entro i
termini tutte le richieste
di contributo indicate e
tutte quelle non
indicate ma a cui
I'Amministrazione ha
deciso di partecipare

Servizio di progettazione definitiva
esecutiva dell’intervento di
riqualificazione della scuola primaria

IAffidamento servizio entro
aprile 2021

Approvazione progetto
entro dicembre 2021

Obiettivo parzialmente
conseguito

Avwvio Servizio il 10/05/2021-
Concluso progetto definitivo entro
il 31/12/2021. L’ Approvazione
progetto & stat posticipata ai primi
mesi del 2022 in attesa
dell’'autorizzazione soprintendenza
per vincolo monumentale.

Il ritardo non & imputabile a ritardi
causati dall'ufficio

Servizio di progettazione esecutiva
delle palestre annesse alla scuola
secondaria di primo grado

IAffidamento servizio entro
aprile 2021

Approvazione
entro dicembre

progetto

Parzialmente
conseguito

Servizio tecnico affidato con
determina n. 407 del18/06/2021. ||
progetto esecutivo & stato
concluso nei primi mesi del 2022.
Lo slittamento dei termini & stata
causata dall'incertezza
dell'ottenimento del contributo e
quindi un rallentamento sulle
scelte progettuali in carenza di
certezza delle risorse disponibili.

Riqualificazione lungo lago Marconi

Affidamento servizio di
progettazione entro marzo
2021

IApprovazione primo
stralcio del progetto
definitivo esecutivo entro
30 maggio 2021

Approvazione secondo

stralcio del progetto

Parzialmente
conseguito

Affidamento servizio con
determina n. 287 del 10 /05/2021

Approvazione definitivo primo
stralcio con delibera n.106 del
27/05/2021

Inizio lavori primo stralcio
18/11/2021

Progetto secondo e terzo stralcio




definitivo esecutivo entro
30 novembre 2021

Inizio lavori entro 15
dicembre 2021

Inizio lavori entro il
termine stabilito dal
contributo qualora
ottenuto

in corso di stesura

Posticipati i termini di definizione
delle graduatorie di assegnazione
dei contributi e posticipati i termini
previsti per I'inizio dei lavori.
L’inizio dei lavori rispettera i nuovi
termini stabiliti dai contributi.

IAffidamento servizio tecnico
ampliamento scuola infanzia
Clusane

15 maggio

Approvazione
entro 31 dicembre

IAffidamento servizio entro

Obiettivo raggiunto
Servizio Tecnico
affidato con

progetto determinazione n. 305

del 14.05.2021
Studio di fattibilita
approvato con delibera
Giunta Comunale n. 98
del 19/05/2022

Lavori di riqualificazione di via
Gorzoni

IAffidamento del servizio di
progettazione e dl entrg Affidamento servizio

30

30 aprile

Affidamento lavori entro 1
luglio

Fine lavori entro
agosto

Obiettivo raggiunto

con determinazione n.
233 del 20/04/2021

Affidamento lavori con
determinazione 454
del 25/06/2021

Apertura strada entro il
30 agosto

Riqualificazione strade e percorsi
ciclabili Asfalti anno 2021

IApprovazione
entro 30 maggio

Affidamento
15 luglio

lavori

Inizio lavori

agosto
entro

Fine lavori

ottobre

30

progetto|Obiettvo raggiunto

IApprovazione progetto

entrojcon delibera G.C. mn.

133 del 11/05/2021

entro 30Affidamento lavori con

determina 544 del
31/07/2021 slittamento
dei termini per
consentire variazione
di bilancio per
modificare fonte di
finanziamento.

Inizio dei lavori in data
30/08/2021 (vedi
verbale prot. 20441 del
30-08-2021)

Finiti i lavori entro
ottobre tranne lungo
Traversa di via Chiesa
Vecchia dove sosno
stati sospesi al fine di
consentire il
rifacimento della rete
acquedotto da parte
del gestore del ciclo
idrico integrato.




Riqualificazione Via Campo Largo
Zanardelli

Approvazione
entro 15 agosto

progettol

Obiettivo raggiunto
Approvazione progetto
con deliberan. 146

IAffidamento lavori entrg del 05/08/2021
10 settembre
Affidamento dei lavori
Fine lavori entro 31|con determina 628 del
dicembre 31/08/2021
Fine lavori posticipata
in quanto in accordo
con amministrazione si
€ deciso di iniziare i
lavori dopo le feste
natalizie per evitare
disagio alle attivita
economiche
Iseo medioevale Il stralcio IAffidamento lavori entrg Obiettivo raggiunto
30 maggio 2021 Lavori affidati con
determina n. 111 del
Fine lavori entro 30 25/05/2022
ottobre 2021 lieve slittamento della

fine lavori dovuto alla
necessita di prevedere
sospensione per
approvazione variante
lavori

Fine lavori 23/11/2021

Correttezza provvedimenti
Amministrativi (atti e determine)
e dei contratti redatti da ogni
ufficio

Errate: 100%: 0
punti.
80%=1 punto.
60%= 2 punti.
40% = 3 punti.
20% = 4 punti.
Meno del 20%=5

punti

Obiettivo raggiunto

Provvedimenti errati
meno del 20%

Adempimenti trasparenza
e prevenzione corruzione

Secondo scadenze
previste/Entro 5 gg

Obiettivo raggiunto
Pubblicati tutti |
documenti previsti dal
dlgs. 33/2013 di
competenza dall’Area
Tecnica

Tempestivita nei pagamenti
dell'ente

30 gg di tempo medio
di pagamento per tutte
le aree/uffici

Obiettivo raggiunto
Tempo medio di
pagamento fatture 21
giorni




Per tutti gli uffici

- firma digitale di tutti | documenti
e digitalizzazione di tutti i
processi (riduzione 50%
consumo di carta);

- automatismi nella
pubblicazione dei dati in Amm.
Trasp.

Per tutti gli uffici
100% entro il 31/12.

Obiettivo raggiunto

Rispettato il termine
di accettazione
fatture e di
liquidazione
Obiettivo raggiunto
firmati digitalmente
tutte i titoli abilitativi,
delibere determine,
liquidazioni e
comunicazione
verso esterno.

per firma digitale degli atti di
liquidazione e mandati di pagamento

Implementazione del software Halley|Piena funzionalita entro il

31.12.2021

Obiettivo raggiunto

Fascicolazione
Elettronica per tutti i
procedimenti

Corretto utilizzo
entro il 31/12/2021

Obiettivo raggiunto
creati i fascicoli
necessari

Data 15 giugno2022




