



COMUNE DI ISEO
(Provincia di Brescia)

**NOTA DI AGGIORNAMENTO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2022–2024**

**AGGIORNAMENTO SCHEDE AREA TECNICA
APRILE 2022**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del / /

24200	Anno di riferimento: 2022 – 2023-2024						
Descrizione capitolo	Manutenzione straordinaria immobili comunali						
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	Gli immobili di proprietà comunale necessitano periodicamente di interventi straordinari di manutenzione al fine di garantire un adeguato grado di funzionalità e sicurezza						
Descrizione dell'intervento	Interventi straordinari di manutenzione degli immobili comunali						
Benefici indotti	Migliori condizioni di sicurezza e fruibilità del patrimonio immobiliare di proprietà comunale						
Costi	Anno	Lavori a base d'asta	Somme a disposizione		Totale Opera		
	2022	€. 130.000,00	€. 52.000,00		€. 182.000,00		
	2023	€. 40.000,00	€. 10.000,00		€. 50.000,00		
	2024	€. 40.000,00	€. 10.000,00		€. 50.000,00		
Finanziamento	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento		
	2022	€ 40.000,00	24200	01.05	Oneri urbanizzazione		
		€ 40.000,00			Alienazioni		
		€ 92.000,00			Avanzo amministrazione		
		€ 10.000,00			Dirit. super.		
	2023	€ 50.000,00			Oneri urbanizzazione		
	2024	€. 50.000,00			Oneri urbanizzazione		
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione, perché l'intervento mira a migliorare lo stato di manufatti esistenti.						
Progettazione	Interna all'Ufficio Tecnico						
Fase intervento 2022	Cronoprogramma		Trimestre	Esigibilità			
	Progettazione esecuzione		4/ 2021	€. 182.000,00			
Fase intervento 2023	Progettazione esecuzione		4/ 2022	€. 50.000,00			
Fase intervento 2024	Progettazione esecuzione		4/ 2023	€. 50.000,00			

24223	Anno di riferimento: 2022 – 2023-2024				
Descrizione capitolo	Adeguamento sismico e energetico Palazzo comunale ala nord				
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	L'ala nord del palazzo comunale necessita di un intervento di adeguamento sismico, energetico, impiantistico e di ridefinizione dell'utilizzo degli spazi interni.				
Descrizione dell'intervento	Interventi straordinari di manutenzione degli immobili comunali				
Benefici indotti	Migliori condizioni di sicurezza e fruibilità del patrimonio immobiliare di proprietà comunale				
Costi	Anno	Lavori a base d'asta	Somme a disposizione		Totale Opera
	Anni precedenti		€. 117.937,02		€. 2.501.000,00
	2022				
	2023	€. 1.850.000,00	€ 651.000,00		
	2024				
Finanziamento	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
	2022		24223	01.05	
	2023	€. 2.501.000,00			Contributo ministeriale
	2024				
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione, perché l'intervento mira a migliorare lo stato di manufatti esistenti.				
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico				
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO					
L'andamento del crono programma dipende dall'effettivo ottenimento del contributo ministeriale					
Fase dell'intervento:	Cronoprogramma		Trimestre		Esigibilità
Progettazione	Giugno	2022	2/ 2022		€ 117.937,02
Aggiudicazione lavori	Gennaio	2023	1/ 2023		€ 800.000,00
Inizio lavori	Febbraio	2023	1/ 2023		
Fine lavori	Gennaio	2024	1/ 2024		€ 1.583.062,98

23445	Anno di riferimento: 2022 2023 2024				
Descrizione capitolo	Adeguamento energetico caserma Carabinieri				
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	L'immobile di proprietà comunale ubicato in via Roma 49 a Iseo destinato a Caserma dei Carabinieri necessita un intervento di manutenzione straordinaria ai serramenti, alle caldaie e alle facciate esterne.				
Descrizione dell'intervento	I lavori consisteranno nella coibentazione delle pareti esterne, sostituzione di parte dei serramenti e delle caldaie al servizio degli alloggi.				
Benefici indotti	I lavori hanno la finalità di migliorare l'isolamento termico dell'involucro edilizio di tutta la caserma al fine di aumentare il confort lavorativo e abitativo e realizzare un risparmio in termini economici ed ambientali con la riduzione di consumo del combustibile fossile per il riscaldamento.				
	Anno	Lavori	Somme a disposizione dell'amministrazione		Totale Opera
Costi	2022	€ 200.000,00	€. 95.000,00		€. 295.000,00
	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
Finanziamento	2022	€ 100.000,00	23445	01.05	Contributo regionale
		95.000,00			Alienazioni
		€ 100.000,00			Contributo GSE
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione.				
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico				
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO					
L'andamento del cronoprogramma dipende dall'effettiva attuazione proventi da permessi di costruire e altri provvedimenti edilizi e urbanistici					
Fase dell'intervento 2022		Cronoprogramma		Trimestre	Esigibilità
Progettazione		Giugno 2022		2/ 2022	€. 295.000,00
Aggiudicazione lavori		Agosto 2022		3/ 2022	
Inizio lavori		Settembre 2022		3/ 2022	
Fine lavori		Dicembre 2022		4/ 2022	

23948	Anno di riferimento: 2022 - 2023 -2024				
Descrizione capitolo	Riqualificazione sismica e energetica scuola dell'infanzia di Iseo				
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	L'immobile destinato a scuola dell'infanzia di Iseo necessita di un intervento di messa in sicurezza sismica, di adeguamento alle nuove disposizioni inerenti al risparmio energetico.				
Descrizione dell'intervento	L'intervento ha come obiettivo di intervenire sia sull'immobile realizzando gli interventi per la messa in sicurezza dello stesso sotto il profilo statico e energetico nonché riorganizzare gli spazi esterni.				
Benefici indotti	Miglioramento del servizio, miglioramento della sicurezza dell'immobile, miglioramento delle condizioni di isolamento termico e del confort interno, adeguamento alle nuove disposizioni in materia di risparmio energetico e tutela dell'ambiente mediante riduzione delle emissioni di Co2. Risparmi sulle spese di manutenzione e delle utenze.				
Costi	Anno	Lavori	Somme a disposizione		Totale Opera
	2022		€ 165.000,00		€. 1.715.000,00
	2023	€ 1.550.000,00			
	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
Finanziamento	2022	€ 165.000,00	23948	04 01	Contributo Ministero
	2023	€ 1.550.000,00			Contributo Ministero
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione, anzi consentirà un risparmio sulle spese di riscaldamento conseguentemente al miglioramento dell'isolamento dell'involucro esterno degli immobili, e un risparmio sulle manutenzioni.				
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico				
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO					
L'andamento del crono programma dipende dall'effettivo ottenimento del contributo ministeriale					
Fase dell'intervento:	Cronoprogramma		Trimestre		Esigibilità
Progettazione	Dicembre 2022		4/ 2022		€ 165.000,00
Aggiudicazione lavori	Maggio 2023		2/ 2023		
Inizio lavori	Settembre 2023		3/ 2022		€ 700.000,00
Fine lavori	Settembre 2024		3/ 2024		€ 850.000,00

23949	Anno di riferimento: 2022 - 2023 -2024				
Descrizione capitolo	Ampliamento scuola dell'infanzia di Clusane				
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	L'immobile destinato a scuola dell'infanzia di Iseo necessita di un intervento di ampliamento al fine di creare una nuova sezione o uno spazio destinato a refettorio.				
Descrizione dell'intervento	L'intervento ha come obiettivo di intervenire sia sull'immobile realizzando gli interventi per la messa in sicurezza dello stesso sotto il profilo statico e energetico nonché riorganizzare gli spazi esterni.				
Benefici indotti	Miglioramento del servizio.				
Costi	Anno	Lavori	Somme a disposizione		Totale Opera
	Anni precedenti		€ 26.000,00		€. 571.000,00
	2022	€ 400.000,00	€ 145.000,00		
	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
Finanziamento	Anni precedenti	€. 26.000,00	23949	04 01	Oneri di urbanizzazione
	2022	€ 545.000,00			Contributo Ministero
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione, anzi consentirà un risparmio sulle spese di riscaldamento conseguentemente al miglioramento dell'isolamento dell'involucro esterno degli immobili, e un risparmio sulle manutenzioni.				
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico				
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO					
L'andamento del crono programma dipende dall'effettivo ottenimento del contributo ministeriale					
Fase dell'intervento:	Cronoprogramma		Trimestre		Esigibilità
Progettazione	settembre 2022		3/ 2022		€ 26.000,00
Aggiudicazione lavori	Maggio 2023		2/ 2023		
Inizio lavori	Giugno 2023		2/ 2023		€ 200.000,00
Fine lavori	Settembre 2024		2/ 2024		€ 345.000,00

23942	Anno di riferimento 2022 2023 2024				
Descrizione capitolo	Adeguamento sismico e riqualificazione energetica Palestre annesse alla scuola secondaria di primo grado				
Situazione attuale (finalizzazione del progetto)	Le palestre annesse alla scuola secondaria di primo grado di Iseo, ancorché non presentino evidenti problemi statici, necessitano di un intervento di adeguamento alla normativa antisismica entrata in vigore negli ultimi anni. Nel corso del 2021 è stata affidato il servizio di progettazione definitiva esecutiva dell'intervento impegnando le relative somme				
Descrizione dell'intervento	L'intervento prevederà tutti gli interventi necessari a adeguare le palestre annesse alla scuola secondaria di primo grado di Iseo alla normativa antisismica, contestualmente ai precitati lavori verranno adeguati gli impianti e si valuteranno le soluzioni da adottare al fine di migliorare le prestazioni energetiche dei precitati immobili. Verranno inoltre adeguati gli spazi esterni agli edifici al fine di eliminare le barriere architettoniche e migliorare la fruibilità da parte degli studenti della scuola secondaria di I°.				
Benefici indotti	Adeguamento alle normative vigenti in materia sismica energetica				
Costi	Anno	Lavori a base d'asta	Somme e disposizione		Totale opera
	Anni precedenti	€ 0,00	€ 73.293,89		€ 1.353.384,89
	2022	€ 1.065.250,00	€ 214.841,00		
Finanziamento	Anno	importo	capitolo	Missione Programma	Fonte di finanziamento
	Anni precedenti	€ 73.293,89	23942	04 02	Contributo ministeriale
	2022	€ 560.000,00			Contributo Ministeriale
		€ 720.091,00			Avanzo amministrazione
Spese indotte	Si dà atto che non vi saranno spese indotte di gestione				
Progettazione	Esterna all'Ente				
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE					
L'andamento del programma dipende dall'effettiva disponibilità delle risorse					
Fase dell'intervento	Cronoprogramma		Trimestre		Esigibilità
Progettazione definitiva	Febbraio 2021		1/ 2021		44.168,89
Progettazione esecutiva	Marzo 2022		1/2022		29.125,00
Aggiudicazione lavori	Settembre 2022		3/ 2022		500.000,00
Inizio lavori	Settembre 2022		3/ 2022		
Fine lavori	Settembre 2023		2/ 2023		780.091.000

23893	Anno di riferimento: 2022 - 2023 -2024				
Descrizione capitolo	Intervento di messa in sicurezza della scuola Primaria di Iseo				
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	L'immobile destinato a scuola primaria di Iseo necessita di un intervento di messa in sicurezza sismica, di adeguamento alle nuove disposizioni inerenti al risparmio energetico, nonché di ampliamento degli spazi da destinarsi a locali mensa e palestra. L'intervento prevede anche una riorganizzazione dello spazio esterno al fine di migliorarne la possibilità di fruizione, di accessibilità destinando a uso esclusivo della scuola l'adiacente Parco delle Rimembranze. L'intervento prevede inoltre di riservare alcuni parcheggi per il corpo docente. Nel corso del 2020 e 2021 è stata affidato il servizio di progettazione definitiva esecutiva dell'intervento impegnando le relative somme				
Descrizione dell'intervento	L'intervento ha come obiettivo di intervenire sia sull'immobile realizzando gli interventi per la messa in sicurezza dello stesso sotto il profilo statico e energetico nonché riorganizzare gli spazi esterni.				
Benefici indotti	Miglioramento del servizio, miglioramento della sicurezza dell'immobile, miglioramento delle condizioni di isolamento termico e del confort interno, adeguamento alle nuove disposizioni in materia di risparmio energetico e tutela dell'ambiente mediante riduzione delle emissioni di Co2. Risparmi sulle spese di manutenzione e delle utenze.				
Costi	Anno	Lavori	Somme a disposizione		Totale Opera
	Anni precedenti	€ 0,00	€ 488.081,08		€. 6950.000,00
	2022	5.500.000,00	€ 961.928,92		
	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
Finanziamento	Anni precedenti	€. 488.081,08	23893	04 02	Contributo Ministero
	2022	€ 2.500.000,00			Mutuo
		€ 2.000.000,00			Contributo Reg Lomb
		€ 1.512.706,11			Alienazioni
		€ 449.212,81			Contributo GSE
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione, anzi consentirà un risparmio sulle spese di riscaldamento conseguentemente al miglioramento dell'isolamento dell'involucro esterno degli immobili, e un risparmio sulle manutenzioni.				
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico				
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO					
L'andamento del crono programma dipende dall'effettivo ottenimento delle risorse finanziarie contributo l'intervento potrà essere appaltato a lotti					
Fase dell'intervento:		Cronoprogramma		Trimestre	Esigibilità
Progettazione anni precedenti					€ 168.792,57
Progettazione		Settembre 2022		3/ 2022	€ 377.000,00
Aggiudicazione lavori		Dicembre 2023		4/2023	€ 2.100.000,00
Inizio lavori		Marzo 2023		2/2022	
Esecuzione lavori		2023		2023	€ 2.200.000,00
Esecuzione lavori		2024 e seguenti		2024 e seguenti	€ 2.104.207,43
Fine lavori		Settembre 2025			

24153	Anno di riferimento: 2022 - 2023 -2024				
Descrizione capitolo	Riqualificazione sismica e energetica scuola secondaria di I° di Iseo				
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	L'immobile destinato a scuola secondaria di primo grado di Iseo necessita di un intervento di messa in sicurezza sismica, di adeguamento alle nuove disposizioni inerenti al risparmio energetico.				
Descrizione dell'intervento	L'intervento ha come obiettivo di intervenire sia sull'immobile realizzando gli interventi per la messa in sicurezza dello stesso sotto il profilo statico e energetico nonché riorganizzare gli spazi esterni.				
Benefici indotti	Miglioramento del servizio, miglioramento della sicurezza dell'immobile, miglioramento delle condizioni di isolamento termico e del confort interno, adeguamento alle nuove disposizioni in materia di risparmio energetico e tutela dell'ambiente mediante riduzione delle emissioni di Co2. Risparmi sulle spese di manutenzione e delle utenze.				
Costi	Anno	Lavori	Somme a disposizione		Totale Opera
					€. 1.950.000,00
	2023	€ 1.387.000,00	€ 563.000,00		
	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
Finanziamento	2022	€. 180.000,00	24153	04 02	Contributo Ministero
	2023	€ 1.770.000,00			
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione, anzi consentirà un risparmio sulle spese di riscaldamento conseguentemente al miglioramento dell'isolamento dell'involucro esterno degli immobili, e un risparmio sulle manutenzioni.				
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico				
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO					
L'andamento del crono programma dipende dall'effettivo ottenimento del contributo ministeriale					
Fase dell'intervento	Cronoprogramma		Trimestre		Esigibilità
Progettazione	Luglio 2023		2/ 2023		€ 180.000,00
Aggiudicazione lavori	Novembre 2023		4/ 2023		€ 885.000,00
Inizio lavori	Giugno 2024		2/ 2024		
Fine lavori	Settembre 2024		3/ 2024		€ 885.000,00

24152	Anno di riferimento: 2022 - 2023 -2024				
Descrizione capitolo	Ristrutturazione con ampliamento sismico e impiantistico palestra di Clusane				
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	L'immobile destinato palestra in uso agli edifici scolastici della Frazione di Clusane necessita di un intervento di ampliamento al fine di idonea allo svolgimento delle discipline sportive inoltre deve essere adeguata a sismicamente e messa a norma degli impianti.				
Descrizione dell'intervento	L'intervento ha come obiettivo di intervenire sia sull'immobile realizzando gli interventi per la messa in sicurezza dello stesso sotto il profilo statico e energetico e impiantistico.				
Benefici indotti	Miglioramento del servizio.				
Costi	Anno	Lavori	Somme a disposizione		Totale Opera
	2022	1.400.000,00	€ 400.000,00		€. 1.800.000,00
	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
Finanziamento	2022	€. 1.800.000,00	24152	04 02	Contributo Ministero
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione, anzi consentirà un risparmio sulle spese di riscaldamento conseguentemente al miglioramento dell'isolamento dell'involucro esterno degli immobili, e un risparmio sulle manutenzioni.				
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico				
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO					
L'andamento del crono programma dipende dall'effettivo ottenimento del contributo ministeriale					
Fase dell'intervento:	Cronoprogramma		Trimestre		Esigibilità
Progettazione	Settembre 2022		3/ 2022		€ 105.000,00
Aggiudicazione lavori	Dicembre 2023		4 2023		
Inizio lavori	Giugno 2023		2/ 2023		€ 847.500,00
Fine lavori	Settembre 2024		3/ 2024		€ 847.500,00

24625	Anno di riferimento: 2022 2023 2024				
Descrizione capitolo	Manutenzione straordinaria aree verdi comunali				
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	Il patrimonio verde di proprietà del Comune di Iseo necessita interventi di manutenzione straordinari consistenti nella periodica potatura delle essenze arboree finalizzato a garantire la buona salute delle stesse.				
Descrizione dell'intervento	L'intervento consisterà nella potatura straordinaria e/o sostituzione delle essenze arboree facenti parte del patrimonio verde pubblico				
	Anno	Lavori	Somme a disposizione		Totale Opera
Costi	2022	€. 40.000,00	€ 10.000,00		€. 50.000,00
	2023	€ 30.000,00	€ 10.000,00		€ 40.000,00
	2024	€ 30.000,00	€ 10.000,00		€ 40.000,00
	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
Finanziamento	2022	€ 10.000,00	24625	09 02	Avanzo
		€. 40.000,00			Oneri di urbanizzazione
	2023	€. 40.000,00			Oneri di urbanizzazione
	2024	€. 40.000,00			Oneri di urbanizzazione
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione.				
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO					
L'andamento del crono programma dipende dall'effettiva attuazione proventi da permessi di costruire e altri provvedimenti edilizi e dall'ottenimento del contributo					
Fase dell'intervento:	Cronoprogramma		Trimestre		Esigibilità
intervento 2022	Cronoprogramma		Trimestre		Esigibilità
	Novembre 2022		4/ 2022		€. 50.000,00
intervento 2023	Marzo 2023		1/ 2023		€. 40.000,00
intervento 2024	Marzo 2024		1/ 2024		€. 40.000,00

24428	Anno di riferimento: 2022 2023 2024				
Descrizione capitolo	Rotatoria via S. Bonomelli -via Roma -via Pusterla e adeguamento intersezione via Di Prizio – via Pusterla				
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	L'intersezione tra via Roma via S. Bonomelli e via Pusterla necessita di un intervento di adeguamento per la regolazione del traffico e per garantire la sicurezza stradale, inoltre l'intersezione tra via Pusterla e via Di Prizio non consente il passaggio dei mezzi di soccorso in direzione dell'ospedale.				
Descrizione dell'intervento	L'intervento consiste nella realizzazione di una rotatoria su via Roma per regolare il transito dei veicoli e nell'allargamento dell'intersezione tra via Pusterla e via di Prizio.				
Benefici indotti	Migliori condizioni di sicurezza e fruibilità dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.				
	Anno	Lavori	Somme a disposizione dell'amministrazione		Totale Opera
Costi	2022	€ 310.000,00	€. 90.000,00		€. 400.000,00
	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
	2022	200.000,00			Contributo Regionale
Finanziamento		€ 155.000,00	24423	10.05	Mutuo
		€ 45.000,00			Contributo ministeriale
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione, perché l'intervento mira a migliorare lo stato di manufatti esistenti o a rinnovarli e i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio Comunale.				
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico				
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO					
L'andamento del cronoprogramma dipende dall'effettiva attuazione proventi da permessi di costruire e altri provvedimenti edilizi e urbanistici					
Fase dell'intervento 2021		Cronoprogramma		Trimestre	Esigibilità
Progettazione		Ottobre	2022	4/ 2022	€. 100.000,00
Aggiudicazione lavori		Ottobre	2022	4/ 2022	
Inizio lavori		Novembre	2022	4/ 2022	
Fine lavori		Giugno	2023	2/ 2023	€300.000,00

25314	Anno di riferimento: 2022 – 2023-2024				
Descrizione capitolo	Adeguamento sismico e energetico e impiantistico per riconversione ex scuola media di Clusane in immobile a destinazione sociale				
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	L'immobile dell'ex scuola media della frazione di Clusane è in disuso da anni. L'immobile necessita di un intervento di adeguamento sismico, energetico, impiantistico e di ridefinizione della destinazione degli spazi interni.				
Descrizione dell'intervento	Intervento di ristrutturazione e/o demolizione ricostruzione dell'immobile con ridefinizione della destinazione d'uso al fine di riconvertirlo a destinazione sociale.				
Benefici indotti	Riqualificazione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale				
Costi	Anno	Lavori a base d'asta	Somme a disposizione		Totale Opera
	2022	€. 700.000,00	€. 300.000,00		€. 1.000.000,00
	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
Finanziamento	2022	€. 490.000,00	25314	12.03	Contributo Regionale
		€ 510.000,00			Alienazioni
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione, perché l'intervento mira a migliorare lo stato di manufatti esistenti.				
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico				
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO					
Fase dell'intervento:	Cronoprogramma		Trimestre		Esigibilità
Progettazione	Agosto	2022	3/ 2023		€ 100.000,00
Aggiudicazione lavori	Dicembre	2022	4/ 2022		
Inizio lavori	Giugno	2023	2/ 2023		€ 400.000,00
Fine lavori	Giugno	2025	2/ 2025		€ 500.000,00

24630	Anno di riferimento: 2022 – 2023-2024				
Descrizione capitolo	Messa in sicurezza alveo e sponde del Torrente Cortelo				
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	Il torrente Cortelo scorre per buona parte all'interno del centro abitato di Iseo, l'alveo in corrispondenza di alcune vie comunali è intubato e in alcuni tratti è delimitato da muri che ne impediscono l'esondazione nelle aree urbanizzate. Gli attraversamenti e le sponde del torrente in alcuni parti necessitano di un intervento di consolidamento al fine di prevenire dissesti strutturali.				
Descrizione dell'intervento	L'intervento riguarda la messa in sicurezza dell'alveo del Torrente Cortelo e dei relativi attraversamenti che lo riguardano, dal tratto in prossimità di Via Carlo Bonardi Traversa 1 fino allo sbocco a lago. L'intervento riguarderà in particolare gli attraversamenti del torrente in corrispondenza di via Roma, di Via Pusterla e del ponte di Via Carlo Bonardi Traversa 1, inoltre verrà consolidato il muro sponale in prossimità della Scuola Secondaria di Primo grado ubicata in via Pusterla n. 1.				
Benefici indotti	Messa in sicurezza del territorio				
Costi	Anno	Lavori a base d'asta	Somme a disposizione		Totale Opera
	2022	€. 850.000,00	€. 315.000,00		€. 1.165.000,00
	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
Finanziamento	2022	€.1.165.000,00	24630	09.02	Contributo ministeriale
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione, perché l'intervento mira a migliorare lo stato di manufatti esistenti.				
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico				
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO					
Fase dell'intervento:	Cronoprogramma		Trimestre		Esigibilità
Progettazione	Ottobre	2022	4/ 2023		€ 165.000,00
Aggiudicazione lavori	Dicembre	2022	4/ 2022		
Inizio lavori	Giugno	2023	2/ 2023		€ 500.000,00
Fine lavori	Giugno	2024	2/ 2024		€ 500.000,00

24441	Anno di riferimento: 2022 – 2023 - 2024				
Descrizione capitolo	Nuovi Bagni pubblici Spiaggia di Pilzone				
Situazione attuale	La spiaggia pubblica di Pilzone è dotata di bagni prefabbricati mobili vetusti privi di impianto autopulente				
Descrizione dell'intervento	L'amministrazione intende procedere alla fornitura e posa di nuovi bagni pubblici autopulenti al fine di garantire un adeguato servizio ai fruitori della spiaggia.				
Benefici indotti	Decoro urbano e miglioramento servizio				
Costi	Anno	Lavori a base d'asta	Somme a disposizione		Totale Fornitura
	2022	€. 27.000,00	€. 8000,00		€. 35.000,00
	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
Finanziamento	2022	€. 35.000,00	2441	10.05	Avanzo
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione, perché l'intervento mira a migliorare lo stato di manufatti esistenti.				
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO					
Fase dell'intervento:	Cronoprogramma		Trimestre		Esigibilità
Aggiudicazione fornitura	Giugno 2022		2/ 2022		€ 35.000,00
Fornitura e installazione	Settembre 2022		3/ 2023		

24424	Anno di riferimento: 2022-2023 - 2024				
Descrizione capitolo	Riqualificazione rivestimenti lapidei strade e piazze pubbliche				
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	Varie vie e piazze pubbliche sono caratterizzate da rivestimento in pietra che necessitano di interventi puntuali di manutenzione				
Descrizione dell'intervento	L'amministrazione intende affidare un servizio di manutenzione del rivestimento lapideo delle strade e piazze pubbliche al fine di garantire la sicurezza e il decoro degli spazi pubblici.				
Benefici indotti	Manutenzione della viabilità pubblica				
Costi	Anno	Lavori a base d'asta	Somme a disposizione		Totale Opera
	2022	€. 20.000,00	€. 5.000,00		€. 25.000,00
	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
Finanziamento	2022	€. 25.000,00	24424	10.05	Contributo Ministeriale
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione, perché l'intervento mira a migliorare lo stato di manufatti esistenti.				
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO					
Fase dell'intervento:	Cronoprogramma		Trimestre		Esigibilità
Progettazione	Luglio 2022		3/ 2022		€ 25.000,00
Aggiudicazione lavori	Settembre 2022		3/ 2022		
Inizio lavori	Ottobre 2022		4/ 2023		
Fine lavori	Novembre 2022		4/ 2023		

27000	Anno di riferimento: 2022 – 2023 -2024				
Descrizione capitolo	Riqualificazione percorso di collegamento del monastero di S. Pietro in Lamosa e il centro di educazione socio-ambientale permanente – Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino				
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	L'intervento riguarda la riqualificazione del percorso di collegamento tra il Monastero di San Pietro in Lamosa ed il Centro di Educazione Socio Ambientale Permanente (CESAP) per l'accessibilità e la fruizione inclusiva della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino				
Descrizione dell'intervento	L'intervento prevede nella riqualificazione del percorso di collegamento tra il Monastero di San Pietro in Lamosa ed il Centro di Educazione Socio Ambientale Permanente (CESAP) per l'accessibilità e la fruizione inclusiva della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, come di seguito meglio specificato: <ul style="list-style-type: none">- Abbattimento delle barriere architettoniche sul percorso di collegamento tra il Monastero di San Pietro in Lamosa ed il Centro di Educazione Socio Ambientale Permanente (CESAP);- Posizionamento di barriere fonoassorbenti a protezione dell'avifauna;- Messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale di Via Tangenziale Sud di collegamento tra il parcheggio ubicato in via Gorzoni a Iseo e l'ingresso alle Torbiere del Sebino in prossimità del Centro di Educazione Socio Ambientale Permanente (CESAP);				
Benefici indotti	Miglioramento ambientale e miglioramento della fruizione inclusiva del territorio				
Costi	Anno	Lavori a base d'asta	Somme a disposizione		Totale Opera
	2022	€. 900.000,00	€. 297.000,00		€. 1.197.000,00
	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
Finanziamento	2022	€ 1.197.000,00	27000	09.05	Contributo ministeriale
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione, perché l'intervento mira a migliorare lo stato di manufatti esistenti.				
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico				
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO					
Fase dell'intervento:		Cronoprogramma		Trimestre	Esigibilità
Progettazione		Ottobre 2022		4/ 2022	€ 97.000,00
Aggiudicazione		Dicembre 2022		4/2022	
Inizio lavori		Marzo 2023			€ 550.000,00
Fine lavori		Giugno 2024		2/ 2024	€ 550.000,00

27001	Anno di riferimento: 2022 – 2023 - 2024				
Descrizione capitolo	Comune di Provaglio d'Iseo - Valorizzazione e fruizione ambientale anello podistico Fantecolo (perimetro ex Discarica dismessa)				
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	La volontà principale è la riqualificazione dell'area esterna alla ex discarica, mediante la creazione/recupero di un percorso ad anello che interessa tutto il perimetro attorno alla stessa, racchiudendo anche la zona delle piscine, creando una continuità del circuito. Attualmente l'intero percorso, che si sviluppa su una strada comunale interpodereale, è poco individuato e caratterizzato, di conseguenza poco utilizzato: parte di esso è abbandonato a sé stesso e all'incedere della vegetazione che oramai si è appropriata del suo sedime. Inoltre, fondi stradali differenti e non delimitati confondono il tracciato rendendolo poco riconoscibile. L'obiettivo principale è quindi la formazione di un tracciato pedonale/podistico che valorizzi i luoghi mediante opere che migliorino la qualità dell'ambiente, rendendo il circuito più fruibile e sicuro.				
Descrizione dell'intervento	Convenzione tra Comuni di Iseo e <u>Provaglio d'Iseo</u> per valorizzazione territorio e recupero patrimonio edilizio mediante realizzazione progetto integrato di rigenerazione urbana "Riserva Naturale Torbiere del Sebino: rigenerare i luoghi per rigenerare il territorio". Manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche per finalità di interesse pubblico: Valorizzazione e fruizione ambientale anello podistico Fantecolo (perimetro ex Discarica dismessa)				
Benefici indotti	riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche per finalità di interesse pubblico valorizzazione e fruizione ambientale				
Costi	Anno	Lavori a base d'asta	Somme a disposizione		Totale Opera
	2022	420.000,00	€ 142.000,00		€. 562.000,00
	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
Finanziamento	2022	€ 562.000,00	27001	06.01	Contributo ministeriale
Spese indotte	Attualmente non preventivabili (minimi costi di manutenzione periodica)				
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico				
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO					
Fase dell'intervento:		Cronoprogramma	Trimestre		Esigibilità
Progettazione		Ottobre 2022	4/ 2022		€ 26.000,00
Aggiudicazione		Dicembre 2022	4/2022		
Inizio lavori		Marzo 2023			€ 152.000,00
Fine lavori		Giugno 2024	2/ 2024		€ 384.000,00

27002	Anno di riferimento: 2022 – 2023 - 2024				
Descrizione capitolo	Comune di Provaglio d'Iseo - Interventi di ristrutturazione campi da tennis Loc. Murelle e campo da calcio omologato in erba artificiale				
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	L'obiettivo principale è il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale, con particolare riferimento alla promozione delle attività sportive Andando a sostituire i terreni di gioco oggi degradati e poco consoni all'attività sportiva per i 2 campi da tennis siti in Loc. Murelle e campo da calcio a 11 in erba artificiale.				
Descrizione dell'intervento	Convenzione tra Comuni di Iseo e Provaglio d'Iseo per valorizzazione territorio e recupero patrimonio edilizio mediante realizzazione progetto integrato di rigenerazione urbana “Riserva Naturale Torbiere del Sebino: rigenerare i luoghi per rigenerare il territorio”. Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale, con particolare riferimento alla promozione delle attività sportive: Interventi di ristrutturazione campi da tennis Loc. Murelle e campo da calcio omologato in erba artificiale				
Benefici indotti	Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale mediante manutenzione per la rifunzionalizzazione impianti sportivi				
Costi	Anno	Lavori a base d'asta	Somme a disposizione		Totale Opera
	2022	560.000,00	€ 180.000,00		€. 740.000,00
	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
Finanziamento	2022	€ 740.000,00	27002	06.01	Contributo ministeriale
	Si dà atto che l'intervento produrrà spese indotte di gestione, per la manutenzione dell'opera				
Spese indotte	Attualmente non preventivabili (minimi costi di manutenzione periodica)				
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico				
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO					
Fase dell'intervento:	Cronoprogramma		Trimestre		Esigibilità
Progettazione	Novembre 2022		4/ 2022		€ 48.000,00
Aggiudicazione	Dicembre 2022		4/2023		
Inizio Lavori	Marzo 2023				€ 342.000,00
Fine lavori	Giugno 2024		2/ 2024		€ 350.000,00

25018	Anno di riferimento: 2022 – 2023-2024				
Descrizione capitolo	Realizzazione nuova linea di smaltimento delle acque bianche della frazione Clusane di Iseo e conseguente eliminazione manufatti sfioratori				
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	Parte del territorio della frazione Clusane è priva di rete di smaltimento delle acque meteoriche, pertanto in caso di precipitazioni entrano in azione gli sfioratori della rete di fognatura mista che recapitano a lago				
Descrizione dell'intervento	L'intervento consiste nella realizzazione di un intervento di estendimento della rete di raccolta acque meteoriche e conseguente eliminazione degli sfioratori della fognatura mista che sversano a lago al fine di migliorare la qualità delle acque lacustri.				
Benefici indotti	Miglioramento qualità ambientale				
Costi	Anno	Lavori a base d'asta	Somme a disposizione		Totale Opera
	2022	€. 715.000,00	€. 285.000,00		€. 1.000.000,00
	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
Finanziamento	2022	€. 1.000.000,00	25018	09.18	Contributo Regionale
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione, perché l'intervento mira a migliorare lo stato di manufatti esistenti.				
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico				
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO					
Fase dell'intervento:	Cronoprogramma		Trimestre		Esigibilità
Progettazione	Agosto	2022	3/ 2023		€ 100.000,00
Aggiudicazione lavori	Dicembre	2022	4/ 2022		
Inizio lavori	Marzo	2023	2/ 2023		€ 450.000,00
Fine lavori	Giugno	2024	2/ 2025		€ 450.000,00

24360	Anno di riferimento: 2022 – 2023-2024				
Descrizione capitolo	Riqualificazione e ampliamento CDR Fraz. Clusane				
Situazione attuale (finalizzazione del Progetto)	Il centro di raccolta rifiuti ha una superficie insufficiente per consentire ila raccolta di tutti le tipologie di rifiuti urbani differenziabili, inoltre non è dotato di pesa e di sistemi di controllo degli accessi.				
Descrizione dell'intervento	L'Intervento prevede di ampliare la superficie del centro di raccolta rifiuti annettendo una porzione di area adiacente ceduta all'amministrazione quale area a standard, inoltre si vuole dotare il CDR di una pasa e di un sistema di controllo degli accessi.				
Benefici indotti	Riqualificazione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale				
Costi	Anno	Lavori a base d'asta	Somme a disposizione		Totale Opera
	2022	€. 326.469,43	€. 430.418,42		€. 756.887,85
	Anno	Importo	capitolo	Missione Programma	fonte Finanziamento
Finanziamento	2022	€. 756.887,85	24360	09.03	Contributo ministeriale
Spese indotte	Si dà atto che l'intervento non produrrà spese indotte di gestione, perché l'intervento mira a migliorare lo stato di manufatti esistenti.				
Progettazione	Esterna all'Ufficio Tecnico				
TEMPI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO					
Fase dell'intervento:	Cronoprogramma		Trimestre		Esigibilità
Progettazione	Ottobre	2022	3/ 2022		€ 100.000,00
Aggiudicazione lavori	Dicembre	2022	4/ 2022		
Inizio lavori	Marzo	2023	1/ 2023		€ 300.000,00
Fine lavori	Giugno	2024	2/ 2024		€ 356.887,85